

入札及び契約調書

工事等の名称	歴史民俗資料館収蔵庫改修設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 8月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第63605号	株式会社 鈴木伸幸建築事務所 代表取締役 鈴木 聖志	2,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,701,000	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 道直	2,860,000
	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	2,720,000					
	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 道直	2,600,000					
	有限会社 辺見設計 代表取締役 邊見 啓明	2,800,000					
	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	2,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和6年9月2日	建築設計	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 道直	2,860,000	令和6年9月2日	令和6年12月16日	白河市 中田 地内	歴史民俗資料館収蔵庫の改修設計 2階収蔵庫150㎡の内装改修、空調設備の設置	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年11月25日			変更なし (2860000)	令和6年9月2日	令和6年12月27日			屋上断熱改修の検討にあたり、現地調査に不測の日数を要したため、履行期間を令和6年12月16日から令和6年12月27日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。