

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 関川窪市営住宅1号棟施設改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 9月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63109号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	59,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	59,100,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	63,030,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	57,300,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	60,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	57,800,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	58,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年9月30日	建築工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	63,030,000	令和6年9月30日	令和7年3月31日	白河市 関川窪 地内	市営住宅外壁塗装改修:RC造5階建て 30戸	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。