

管理運営計画及び実施設計に係るこれまでの検討経過

日付	会議名等	内容
令和5年 4月13日	白河西ロータリークラブ	基本設計の概要説明（参加39名）
令和5年 5月12日	中心市街地活性化協議会 タウンマネジメント会議	基本設計の概要説明（参加13名）
令和5年 5月22日	第1回 整備検討会議	業務推進体制、全体工程、基本設計の周知依頼、先進事例の紹介
令和5年 5月23日	教育委員会 定例会	基本設計の概要説明（参加5名）
令和5年 5月25日	第1回 関係課長会議	業務推進体制、全体工程、基本設計の周知依頼、先進事例紹介
令和5年 6月 9日	食生活改善推進協議会 役員会	基本設計の概要説明（参加6名）
令和5年 6月22日	第1回 実務担当者会議	施設管理運営計画の基本的な考え方、今後の進め方
令和5年 6月23日	社会教育委員の会議	基本設計の概要説明（参加8名）
令和5年 6月27日	幼稚園長会議	基本設計の概要説明（参加8名）
令和5年 6月29日	保育園長会議	基本設計の概要説明（参加12名）
令和5年 7月11日	生きがづくり機能の関係課ヒアリング	開館日・時間、利用料金、貸館業務、自主事業等の運営方法
令和5年 7月12日	公民館主催事業 レディースセミナー	基本設計の概要説明（参加38名）
令和5年 7月14日	健康増進・子育て支援機能の関係課ヒアリング	開館日・時間、利用料金、自主事業等の運営方法
令和5年 7月27日	公民館運営審議会	基本設計の概要説明（参加6名）
令和5年 8月 7日	工事等に係る庁内全体調整会議	工事等に係る調整事項の確認、今後の進め方
令和5年 8月21日	民間機能分科会	（仮称）女性サポートステーション、カフェ、コンビニの方向性
令和5年 8月22日	第2回 関係課長会議	今後の進め方、工事等に係る調整事項、管理運営計画策定の方向性
令和5年 8月25日	子ども・子育て会議	基本設計の概要説明（参加11名）
令和5年 8月26日	第1回 ワークショップ	複合施設でできると良いこと

日付	会議名等	内容
令和5年 8月28日	第2回 整備検討会議	今後の進め方、工事等に係る調整事項、管理運営計画策定の方向性
令和5年 8月31日	工事等に係る検討分科会①	立体駐車場の運用方法
令和5年 8月31日	工事等に係る検討分科会②	電話・インターネットの方法、警備の方法
令和5年 9月 1日	子育て支援機能の関係課ヒアリング	諸室の仕様・諸条件
令和5年 9月 4日	生きがいつくり機能の関係課ヒアリング	諸室の仕様・諸条件
令和5年 9月 5日	健康増進機能の関係課ヒアリング	諸室の仕様・諸条件
令和5年 9月 9日	第2回 ワークショップ	ペルソナ（施設利用者像）の設定、複合施設での過ごし方・使われ方
令和5年 9月14日	子育て支援機能分科会	(仮)子育て支援センターの開館時間・休館日、諸室の仕様や配置
令和5年 9月22日	生きがいつくり機能分科会	(仮)生涯学習センターの開館時間・休館日、諸室の仕様や配置
令和5年 9月22日	健康増進機能分科会	(新)中央保健センターの開館時間・休館日、諸室の仕様や配置
令和5年 9月23日	第3回 ワークショップ	施設運営のあり方、運営の参加方法
令和5年10月 2日	第3回 整備検討会議	管理運営に係る検討事項、サウンディング調査の実施、ワークショップの結果報告
令和5年10月12日	第1回 検討委員会	管理運営計画の策定概要、サウンディング調査の実施、ワークショップの結果報告
令和5年11月 2日	第3回 関係課長会議	管理運営計画骨子案、サウンディング調査
令和5年11月 6日	検討委員会 先進地視察	東京都武蔵野市「武蔵野プレイス」
令和5年11月13日	第4回 整備検討会議	管理運営計画骨子案、サウンディング調査
令和5年11月13日	市議会全員協議会	管理運営計画の策定概要、サウンディング調査の実施、ワークショップの結果報告
令和5年11月28日	生きがいつくり機能の関係課ヒアリング	サービスの方向性、施設管理の考え方
令和5年11月30日	健康増進機能の関係課ヒアリング	サービスの方向性、施設管理の考え方
令和5年11月30日	第2回 検討委員会	これまでの経過と今後のスケジュール、管理運営計画の骨子案
令和5年12月 1日	子育て支援機能の関係課ヒアリング	サービスの方向性、施設管理の考え方

日付	会議名等	内容
令和5年12月20日	生きがいづくり機能分科会	施設機能の開館日・開館時間、管理運営手法、利用料金の考え方、少年センターのあり方
令和5年12月21日	子育て支援機能分科会	施設機能の開館日・開館時間、管理運営手法、利用料金の考え方
令和5年12月21日	健康増進機能分科会	施設機能の開館日・開館時間、管理運営手法、利用料金の考え方
令和5年12月27日	第5回 整備検討会議	サウンディング調査の実施結果、施設機能の開館日・開館時間、管理運営手法、利用料金の考え方
令和6年 1月18日	第6回 整備検討会議	管理運営計画素案、実施設計平面計画案、今後のスケジュール
令和6年 2月 5日	民間機能分科会	施設機能の開館日・開館時間、管理運営手法、利用料金の考え方
令和6年 2月 6日	第3回 検討委員会	これまでの経過と今後のスケジュール、サウンディング調査の実施結果、各機能の管理運営の方向性、実施設計検討の進捗状況の報告
令和6年 2月 8日	第4回 関係課長会議	管理運営基本計画中間案、管理運営体制及び管理運営手法
令和6年 2月14日	公民館運営審議会	管理運営基本計画策定の進捗状況の説明（参加8名）
令和6年 2月16日	市議会全員協議会	これまでの経過と今後のスケジュール、サウンディング調査の実施結果、各機能の管理運営の方向性、実施設計検討の進捗状況の報告
令和6年 2月20日	子育て支援・生きがいづくり機能分科会	青少年向けのサービス内容、講座の企画・運営の方向性、少年センターのあり方
令和6年 3月14日	第7回 整備検討会議	管理運営基本計画中間案、パブリックコメントの実施、指定管理予定者の選定
令和6年 3月22日	景観審議会	実施設計検討の進捗状況の報告（参加8名）
令和6年 3月28日	第4回 検討委員会	これまでの経過と今後のスケジュール、管理運営基本計画中間案、パブリックコメントの実施、指定管理予定者等の募集
令和6年 4月10日	文化団体連合会理事会	管理運営基本計画中間案の説明（参加7名）
令和6年 4月17日	教育委員会定例会	管理運営基本計画中間案の説明（参加4名）
令和6年 4月17日	市議会に対する資料提供	パブリックコメントの実施、管理運営基本計画中間案、住民説明会の実施
令和6年 4月24日	健康づくり推進協議会	管理運営基本計画中間案の説明（参加11名）
令和6年 4月24日	管理運営基本計画中間案に対するパブリックコメント	4/24～5/24（4通、12件）
令和6年 4月26日	食生活改善推進協議会	管理運営基本計画中間案の説明（参加19名）
令和6年 5月 1日	生きがいづくり、子育て支援、健康増進機能の関係課ヒアリング	諸室の仕様

日付	会議名等	内容
令和6年 5月 9日	中心市街地活性化協議会 タウンマネジメント会議	管理運営基本計画中間案の説明（参加12名）
令和6年 5月13日	男女共同参画推進懇話会	管理運営基本計画中間案の説明（参加6名）
令和6年 5月14日	住民説明会（白河地域）	管理運営基本計画中間案の説明（参加2名）
令和6年 5月15日	住民説明会（大信地域）	管理運営基本計画中間案の説明（参加6名）
令和6年 5月16日	住民説明会（表郷地域）	管理運営基本計画中間案の説明（参加6名）
令和6年 5月17日	住民説明会（東地域）	管理運営基本計画中間案の説明（参加7名）
令和6年 5月21日	女性サポートステーション（仮称）に 係る意見交換会	女性サポートステーション（仮称）に係る子育て世代との意見交換（参加5名）
令和6年 5月26日	中央公民館クラブ会長会	管理運営基本計画中間案の説明（参加37名）
令和6年 5月27日	第8回 整備検討会議	これまでの検討経過、パブリックコメント及び住民説明会の実施結果、指定管理予定者、複合施設整備に伴う条例整備、実施設計の進捗状況、今後のスケジュール
令和6年 5月27日	社会教育委員の会議	管理運営基本計画中間案の説明（参加9名）
令和6年 6月 6日	第5回 検討委員会	これまでの経過と今後のスケジュール、管理運営基本計画（案）、パブリックコメント及び住民説明会の実施結果、指定管理予定者等の募集結果の報告、実施設計検討の進捗状況の報告
令和6年 7月 9日	生涯学習推進会議	複合施設整備事業の進捗状況についての報告（参加10名）
令和6年 7月 10日	子ども・子育て会議	複合施設整備事業の進捗状況についての報告（参加10名）
令和6年 7月 16日	第9回 整備検討会議	これまでの経過と今後のスケジュール、管理運営基本計画（案）
令和6年 7月 16日	公民館運営審議会	複合施設整備事業の進捗状況についての報告（参加6名）
令和6年 7月 23日	白河商工会議所 常議員会	複合施設整備事業の進捗状況についての報告（参加23名）
令和6年 7月 30日	第6回 検討委員会	これまでの経過と今後のスケジュール、管理運営基本計画（案）
令和6年 8月 26日	市議会全員協議会	これまでの経過、パブリックコメントの実施結果、指定管理予定者等の募集結果、管理運営基本計画、実施設計
令和6年 8月 28日	第10回 整備検討会議	これまでの経過と今後のスケジュール、管理運営基本計画、実施設計
令和6年10月 2日	第7回 検討委員会	これまでの経過、管理運営基本計画、実施設計